令和4年10月1日現在

令 和 4 年 度

戸沢村公共工事及び設計委託業務発注計画

令和4年度戸沢村公共工事発注計画（後期）

令和4年10月1日現在

一般会計

工事名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課
西沢線道路改良事業　田代2号橋　橋梁下部工事	大字角川地内	１８０日以内	橋梁下部工事	橋梁下部工　1式	指名競争入札	未定	建設水道課
明戸地区親水公園水路整備工事	大字角川地内	11月1日～12月23日	水路整備工事	水路工　L=40m フトンカゴ　L=80m	指名競争入札	10月	産業振興課
以下余白							

令和4年度戸沢村公共工事発注計画（後期）

令和4年10月1日現在

特別会計

工事名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課

令和4年度戸沢村設計業務委託発注計画（後期）

令和4年10月1日現在

一般会計

委託業務名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課
森林経営管理制度意向調査業務	大字神田地内	1月1～3月31日	意向調査業務一式	意向調査業務 森林クラウドシステムに反映	随意契約	12月	産業振興課
以下余白							

令和4年度戸沢村設計業務委託発注計画（後期）

令和4年10月1日現在

特別会計

委託業務名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課