

平成27年4月1日現在

平成27年度

戸沢村公共工事及び設計委託業務発注計画

平成27年度戸沢村公共工事発注計画（前期）

平成27年4月1日現在

一般会計

工事名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課
岩花皿島線道路改良工事	大字蔵岡地内	5月～8月	道路改良工事	L = 320m W = 4.0 (5.0)	指名競争入札	5月	建設水道課 建設係
古口下通り線道路改良工事	大字古口地内	5月～7月	舗装工事	L = 200m W = 6.0 (7.0)	〃	5月	〃
岩清水津谷線外区画線設置工事	大字岩清水地内外	5月～7月	〃	L = 10 k m	〃	5月	〃
津谷谷地線側溝整備工事	大字津谷地内	5月～7月	側溝整備工事	L = 162m	〃	5月	〃
市の沢線外安全施設整備工事	大字神田地内外	5月～7月	安全施設整備工事	L = 100m	〃	5月	〃
やまなみセンター綱取線外 舗装補修工事	大字角川地内外	6月～8月	舗装工事	L = 1000m W = 4.0 (5.0)	〃	6月	〃
金打坊橋補修工事	大字津谷地内	6月～8月	橋梁補修工事	L = 37.6m (190.7) W = 5.0 (6.0)	〃	6月	〃
第1綱取橋補修工事	大字角川地内	8月～11月	〃	L = 38.2m W = 5.0 (5.8)	〃	8月	〃
三ツ沢線道路改良工事	大字古口地内	9月～11月	道路改良工事	L = 108m W = 4.0 (6.0)	〃	9月	〃
津谷停車場線道路改良工事	大字津谷地内	未定	〃	L = 450m W = 4.0 (6.0)	〃	未定	〃

