

令和2年4月1日現在

令和2年度

戸沢村公共工事及び設計委託業務発注計画

令和2年度戸沢村公共工事発注計画（前期）

令和2年4月1日現在

一般会計

工事名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課
戸沢村庁舎耐震補強等工事	大字古口地内	5月12日 ～令和3年1月31日	建築一式工事	耐震改修工事一式 既存改修工事一式	指名競争入札	4月	総務課
いきいきランドぼんぼ館設備 配管等改修工事	大字松坂地内	5月上旬～12月中旬	建築補修工事	機械設備配管更新 一式 サウナ設置 一式 便器の洋式化 12基	指名競争入札	4月	まちづくり課
いきいきランドぼんぼ館屋上 防水改修工事	大字松坂地内	5月上旬～8月末	建築補修工事	屋上防水工事 A=2,562㎡	指名競争入札	4月	〃
仙人堂公園井戸改修工事	大字古口地内	6月中旬～7 月末	井戸工事	井戸補修工事 一式	指名競争入札	6月	〃
西沢線道路改良工事	大字角川地内	90日以内	道路改良工事		指名競争入札	9月	建設水道課
やまなみセンター綱取線舗装 補修工事	大字角川地内	60日以内	舗装補修工事	表層打替 L=300m	指名競争入札	9月	〃
神田下松坂線舗装補修工事	大字神田地内	60日以内	舗装補修工事	表層打替 L=300m	指名競争入札	9月	〃
本郷蔵岡線舗装補修工事	大字蔵岡地内	60日以内	舗装補修工事	表層打替 L=300m	指名競争入札	9月	〃
十二沢三ツ屋線道路改良工事	大字角川地内	90日以内	道路改良工事	道路改良工事	指名競争入札	6月	〃
やまなみセンター綱取線道路 改良工事	大字角川地内	60日以内	道路改良工事		指名競争入札	4月	〃

令和2年度戸沢村公共工事発注計画（前期）

令和2年4月1日現在

一般会計

工事名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課
名高中通線側溝整備工事	大字名高地内	60日以内	排水施設工	側溝入替 L = 24m	指名競争入札	6月	〃
名高家の下線側溝整備工事	大字名高地内	60日以内	排水施設工	側溝入替 L = 61m	指名競争入札	6月	〃
神田鹿の沢線側溝整備工事	大字神田地内	60日以内	排水施設工	側溝入替 L = 800m	指名競争入札	6月	〃
モモカミの里公園線外安全施設整備工事	大字蔵岡地内	60日以内	安全施設設置工	ガードレール敷設 L = 150m	指名競争入札	6月	〃
上松坂線外区画線設置工事	大字松坂地内	60日以内	区画線設置工	区画線設置 L = 3km	指名競争入札	6月	〃
中山橋補修工事	大字角川地内	60日以内	橋梁補修工事		指名競争入札	10月	〃
倉手沢橋補修工事	大字神田地内	60日以内	橋梁補修工事		指名競争入札	10月	〃
栃台橋補修工事 （R1繰越）	大字角川地内	90日以内	橋梁補修工事		指名競争入札	6月	〃
第2綱取橋補修工事 （R1繰越）	大字角川地内	180日以内	橋梁補修工事		指名競争入札	6月	〃
令和元年災 古口線1号箇所 林道災害復旧工事	大字古口地内	90日以内 5月1日～7月31日	林道災害復旧工事	L=21.0m かご枠工 A=14m ²	指名競争入札	5月	産業振興課

令和2年度戸沢村公共工事発注計画（前期）

令和2年4月1日現在

一般会計

工事名	施工場所	期間（工期）	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札予定月	担当課

