

人・農地プランの実質化に向けた工程表

対象地区	集落名	2019年度				2020年度				備考
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
野口	野口		⑨		→ ①	→ ②,③	→ ④	→		
名高・向名高	名高・向名高				→ ①	→ ②,③	→ ④	→		
蔵岡	蔵岡				→ ①	→ ②,③	→ ④	→		
古口・上台・猪ノ鼻・真柄・皿島	古口・上台・猪ノ鼻・真柄・皿島				→ ①	→ ②,③	→ ④	→		
柏沢	柏沢				→ ①	→ ②,③	→ ④	→		
角川	中沢・滝ノ下・十二沢・下本郷・上本郷・畑ヶ・綱取・元屋敷・与吾屋敷・片倉・平根・勝地・上野・沢内				→ ①	→ ②,③	→ ④	→		

- ① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話し合い ④ プランの取りまとめ
⑨ 支援措置の今年度の実施状況